

# 威海经济技术开发区政府投资管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为了充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》《山东省政府投资管理办法》（鲁政字〔2020〕232号）及《威海市政府投资管理办法》（威政发〔2020〕5号）等法律规定，结合本区实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称政府投资，是指在威海经济技术开发区区域内使用区本级预算安排的资金进行的固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

本办法所称政府投资项目，是指采用区本级预算内资金直接投资或用作项目资本金的固定资产投资项目。

**第三条** 政府投资资金应当主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

区党工委管委依据国家有关政策措施，不断优化政府投资方向和结构，发挥政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款规定的领域。

**第四条** 政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、

公开透明的原则。

**第五条** 政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

**第六条** 政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

安排政府投资资金，应当符合推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的有关要求，并平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

**第七条** 经济发展局应当会同区直各部门、驻区相关单位，根据威海经济技术开发区国民经济和社会发展规划纲要、城市总体规划、土地利用总体规划、经批准的行业专项规划以及实际需要，建立政府投资项目储备库，并实施动态管理。

**第八条** 经济发展局是区本级政府投资主管部门，履行政府投资综合管理职责，负责区本级政府投资年度计划的编制和组织实施。

财政金融局、建设局、行政审批服务局、社会工作部、自然资源和规划局经区管理办公室、生态环境分局以及其他有关部门依照本办法和区党工委管委规定的职责分工，履行相应的政府投资管理职责。

## 第二章 政府投资决策

**第九条** 经济发展局、财政金融局结合中期财政规划、国家宏观调控政策及财政收支状况，综合考虑财力状况及轻重缓急等因素，对项目单位提报的政府投资项目建议书进行审核评估，编制政府投资前期计划，经区党工委管委会议研究通过后实施。

项目单位根据政府投资前期计划，开展项目可行性研究及事前绩效评估等工作。未列入政府投资前期计划的项目不得启动前期工作。

**第十条** 政府投资项目送审前，项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告（含事前绩效评估内容）、初步设计（含项目投资概算）。事前绩效评估内容由财政金融局负责审核，并出具书面意见，作为批复可行性研究报告和预算安排的重要参考；项目建议书、可行性研究报告由经济发展局负责审批；初步设计由相关职能部门负责审批；项目投资概算由经济发展局负责核定。各审批部门应当不断优化工作流程，提高政府投资项目审批工作效率。

列入国务院、国家部委或省政府、市政府、区党工委管委批准的专项规划、区域规划的项目，以及政府投资前期计划的项目，可简化相关文件内容和审批程序，不再审批项目建议书，直接审批项目可行性研究报告。

项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究报告（含

事前绩效评估内容)、初步设计(含项目投资概算)以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

**第十一条** 除涉及国家秘密的项目外,政府投资项目审批通过威海市政务服务平台(山东省投资项目在线审批监管平台,以下简称“在线平台”),使用平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。

经济发展局和其他有关部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等,公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等,并为项目单位提供相关咨询服务。

**第十二条** 项目单位应当委托工程咨询机构和设计单位编制项目建议书、可行性研究报告(含事前绩效评估内容)、初步设计(含项目总概算)。经济发展局和其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等,从下列方面对政府投资项目进行审查,做出是否批准的决定:

(一)项目建议书提出项目建设的必要性;

(二)可行性研究报告(含事前绩效评估内容)分析项目的技术经济可行性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性、预期社会效益等主要建设条件的落实情况;

(三)初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求;

(四)依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

经济发展局和其他有关部门对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

**第十三条** 总投资 2000 万元以上的政府投资项目，经济发展局应当委托工程咨询单位开展投资咨询评估工作，未经评估的，经济发展局不得审批。

对经济社会发展和社会公众利益有重大影响的政府投资项目，经济发展局应当采取适当方式征求公众意见，在专家评议、风险评估的基础上做出是否批准的决定。

**第十四条** 经济发展局根据工作需要可以商请相关行业主管部门或项目所在地镇政府（街道办事处）对政府投资项目出具书面审查意见，被征求意见单位应当及时书面回复。

**第十五条** 经济发展局可以根据评估意见、部门意见、镇（街道办事处）及公众意见等，要求项目单位对项目可行性研究报告相关内容进行调整，或者对有关情况和文件做进一步澄清、补充。

**第十六条** 经济发展局核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，项目投资概算未经核定的政府投资项目不得进行施工及设备采购招标。

**第十七条** 政府投资项目自取得可行性研究报告审批文件 2 年内未开工建设，需要延期开工建设的，项目单位应当在 2 年期限届满的 30 个工作日内，向经济发展局申请延期开工建设。经济发展局应当自受理申请之日 20 个工作日内，做出是否同意延期开工建设的决定，并出具相应文件。开工建设只能延期 1 次，期限

最长不得超过1年。

在2年期限内未开工建设也未按照规定向经济发展局申请延期的项目，可行性研究报告审批文件自动失效。

**第十八条** 对下列政府投资项目，可以按照有关规定简化需要报批的文件和审批程序：

（一）列入年度维修、维护计划的市政道路改建（不包括扩建、新建）、园林维护、路灯更换及维护、装修布展等项目，可不提交项目可行性研究报告，直接报批项目实施方案及投资概算；

（二）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，可持相关行业主管部门同意实施的意见，直接报批项目建议书及投资概算；

（三）设备或材料采购项目，直接报批项目建议书、采购设备或材料清单及投资概算；

（四）国家有关部门规定的其他建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单的项目。

**第十九条** 采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资的项目，项目单位应当编制资金申请报告报送经济发展局、财政金融局，经研究同意后由经济发展局批复。资金申请报告可以单独批复，或者在下达投资计划时合并批复。

### 第三章 政府投资年度计划

**第二十条** 经济发展局会同财政金融等部门筛选提出政府

投资年度计划草案，提交区党工委管委会议研究。

政府投资年度计划草案经区党工委管委会议研究通过后，经济发展局应当会同财政金融局及时将计划下达到项目单位，并通知相关行业主管部门。

政府投资年度计划应当严格执行，任何单位和个人不得擅自变更。未列入政府投资年度计划的政府投资项目不得开工建设。

**第二十一条** 政府投资年度计划应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度建设内容、年度投资额及资金来源等事项。

**第二十二条** 列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，资金申请报告已经批准；

（三）项目资金来源已落实；

**第二十三条** 政府投资年度计划在执行过程中，确需调整年度政府投资总额或者增减项目的，由项目所属行业主管部门向区党工委管委提出调整申请，经济发展局会同财政金融局结合年度预算执行情况制定调整意见，报区党工委管委研究通过后执行。

**第二十四条** 政府投资年度计划应当和区本级预算相衔接。

## 第四章 政府投资项目实施

**第二十五条** 政府投资项目开工建设，应当符合本办法和城乡规划、土地管理、资源管理、环境保护、人民防空等方面法律、行政法规规定的建设条件；不符合法律、行政法规规定的建设条件的，不得开工建设。

**第二十六条** 政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设规模和建设内容实施，有以下情形之一的，应当按照规定的程序向经济发展局重新报批项目可行性研究报告：

- （一）变更建设地点的；
- （二）建设规模变更超 10%的；
- （三）主要建筑物等级、结构、用途、技术方案、主要材料及设备选型发生变化的；
- （四）初步设计（含项目投资概算）提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%的。

**第二十七条** 政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整投资概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，按照以下程序办理：

- （一）投资概算调整后未超过原批复概算的，由项目所属行业主管部门按照相关规定批准后实施，其中单项（次）变更金额



在 100 万元以上或超过合同金额 10%的，项目所属行业主管部门应在报区党工委管委批准后报经济发展局及财政金融局备案；

（二）投资概算调增幅度在原批复概算 10%以下且调增额度在 100 万元以下的，由经济发展局会同有关部门进行审查，通过后予以重新核定。

（三）投资概算调增幅度超过原批复概算 10%或调增额度超过 100 万元的，经济发展局应先商请有关部门提出意见，并组织对概算调整申请进行审查，根据审查结果对概算调整申请提出审查意见，报送区党工委管委研究决定。

涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

**第二十八条** 政府投资项目资金预算应当纳入有关主管部门的部门预算统一管理，并根据财政金融局下达的预算控制数编制。涉及政府采购的，应当按照规定编制政府采购预算。

**第二十九条** 政府投资项目资金应当专款专用，严格按照批准的项目预算执行，不得拆借和挤占挪用，项目所属行业主管部门应当对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行跟踪监控，加强项目资金的监督管理。

**第三十条** 财政金融局应当根据经批准的政府投资计划及预算，按照法律、行政法规和国家有关规定办理政府投资资金拨付，并确保政府投资项目所需资金落实到位。

**第三十一条** 政府投资项目不得由施工单位垫资建设。项目

单位应严格执行工程预付款制度，及时按合同约定足额向建设承包单位支付预付款，并按合同约定的计量周期或工程进度结算及时支付工程款，不得拖欠。合同约定的工程进度款拨付比例，在工程结算未完成前，不得超过合同价款的 70%。

对长期拖延工程款结算或拖欠工程款的项目单位，有关部门不得批准其新项目开工建设。

**第三十二条** 政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

**第三十三条** 政府投资项目建成后，应当按照国家有关规定进行竣工验收，并在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。

项目工程结算和竣工财务决算经项目所属行业主管部门初审后，报送财政金融局评审，列入年度审计计划的项目报送财政金融局审计。

**第三十四条** 政府投资项目的竣工财务决算由财政金融局批复，项目单位应当依据批复意见及时办理资产移交和资金清算，结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

**第三十五条** 政府投资项目交付试用期满后，项目所属行业主管部门应当对项目资金筹集使用、项目管理、投资控制、工程质量以及投入运营效果、可持续影响等进行绩效自评，跨年度的政府投资项目可根据项目实施情况或政府投资预算执行情况实施阶段性评价。

经济发展局、财政金融局应当按照国家有关规定选择有代表

性的已建成政府投资项目，委托第三方机构对所选项目开展重点绩效评价，评价结果报告区党工委管委，并作为项目财政资金预算安排、资金拨付和完善项目管理的重要依据。

## 第五章 监督管理

**第三十六条** 经济发展局和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

（一）经济发展局负责监督检查政府投资计划的执行情况。

（二）财政金融局负责对政府投资项目的资金、财务活动全过程实施监督。

（三）财政金融局负责对政府投资项目预算执行情况、决算情况和效益进行审计监督；对政府投资的重点建设项目有计划地进行跟踪审计；对政府投资项目的前期工作、审批手续、招标投标、工程进度、建设资金管理使用、工程质量、竣工验收以及资产移交等全过程实施审计监督。

（四）项目所属行业主管部门负责对项目提出、前期准备、工程实施、招标投标、资金使用管理、工程进度、工程质量、竣工验收、工程决算、资产移交等进行全程监督，对项目实施过程中出现的问题及时向区党工委管委及有关部门报告。

（五）项目单位负责项目全过程实施，并通过威海市重大项

目管理服务平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

**第三十七条** 经济发展局和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

**第三十八条** 项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

**第三十九条** 政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

**第四十条** 政府投资项目的成本管理、竣工财务决算管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规和国家、省、市有关规定执行。

## 第六章 法律责任

**第四十一条** 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

- （一）超越审批权限审批政府投资项目；
- （二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；
- （三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；
- （四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府

投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

**第四十二条** 有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究法律责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

**第四十三条** 项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的

政府投资项目。

**第四十四条** 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

## 第七章 附则

**第四十五条** 上报国家、省、市审批的政府投资项目，按照国家、省、市对政府投资管理的有关规定执行。

**第四十六条** 区属国有企业以及事业单位、社会团体等非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目，按照企业投资项目进行管理。

**第四十七条** 本办法自 2021 年 7 月 4 日起施行，有效期至 2025 年 7 月 3 日。