

威海经济技术开发区 农村饮水安全两年攻坚行动工作方案 (2019—2020年)

根据《威海市水务局关于印发〈威海市农村饮水安全两年攻坚行动工作方案（2019—2020年）〉的通知》（威水字〔2019〕7号），结合《威海经技区农村规模化供水工程发展规划》和目前全区农村供水现状及存在问题，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，坚持底线思维，突出问题导向，强化顶层设计，落实主体责任，着力解决贫困村贫困户饮水安全问题，着力推进农村饮水安全基础设施建设，着力提升农村饮水安全管护能力，为乡村振兴提供坚实保障。

二、目标任务

（一）工作目标。到2020年，全部销号省定扶贫工作重点村饮水不安全问题；彻底解决无供水设施村的通水和氟超标村的饮水问题；建立健全良性运行管护机制；农村饮用水水质达标率100%；农村饮水集中供水率达到80%以上；农村自来水普及率达到100%。

（二）工作任务。

2019年：主要对42个村的自来水水源、村内管网、消毒净化设备进行不同程度的更新改造和配套。工程总投资约1150万元。市财政补助172万元，区财政投资978万元。涉及崮山镇1个村，泊于镇7个村，桥头镇34个村。（见附件2）

2020年：一是对28个村（泊于镇10个村，桥头镇18个村）村内自来水管网进行改造；二是为较偏远的茅子庵、鲁家庄、小五队3个自然村改造水源、配套消毒净化设备；三是根据市水务局统一规划，将规模化供水管网延伸到具备通水条件的45个村庄，敷设管线共18公里，涉及崮山镇3个村，泊于镇12个村，桥头镇30个村，规模化率达到93.5%；四是吸引社会投资，为未配备直饮水设备的40个村全部配备直饮水设备，涉及崮山镇20个村，泊于镇4个村，桥头镇16个村。工程总投资约11740万元。其中，规模化管网建设工程9641.6万元，水务集团与管委按4:6出资，管委承担5784.6万元；村内改造部分2377万元。管委共需投资8161.6万元。（见附件3）

三、工作措施和要求

（一）加强组织领导。为确保农村饮水安全工程顺利实施，管委成立威海经济技术开发区农村饮水安全两年攻坚行动工作领导小组，负责全区饮水安全两年攻坚工作的组织领导。领导小组办公室设在农业经济发展局，负责抓好饮水安全两年攻坚任务的组织、协调、监督、管理等工作。

（二）明确责任分工。农业经济发展局负责工程总调度并组

织实施，相关镇负责饮水安全工程的质量安全监督和施工协调，要做好宣传发动和协调工作，并配合施工单位做好铺设供水主管网的征地、占地、拆迁、道路切割恢复等工作。财政局做好工程项目资金的筹措落实并对工程量清单及招标控制价进行审核、确认，按照工程进度及时拨付工程建设资金。各相关部门、单位要加强协调、密切配合，全力推进饮水安全工程有效落实。

（三）严格工程资金监督管理。全区农村饮水安全两年攻坚建设工程概算总投资 9311 万元。其中，2019 年投资 1150 万元，2020 年投资 8161 万元。建设资金拨付实行报账制，严格按照工程进度及时分期拨付工程建设资金。工程完工后，项目法人按照水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》的规定编制竣工财务决算，并报请财政局进行审核。工程完工后拨付工程资金的 50%，工程竣工验收合格并提交工程结算后拨付工程资金的 80%，剩下余款于工程审结定案后两年内付清。

（四）加强工程建后运行管理。按照“谁受益、谁管理”的原则建立健全管理体系。各镇、村要切实加强对村内供水管网的日常管护维修，特别要加强对新上净化水设备的定期保养和日常维护，充分发挥水质净化处理功能，确保群众饮水安全。镇、村要积极探索和制定有效的供水管理办法，增强农村群众的节水意识，提高水费收缴率，提高村内供水管网和净化设施管护能力，做到以水养水，确保供水工程长期稳定正常运行。

